

Multiverse of Choices – Sprint 3

Meine Ziele:

- JSON finalisieren
- Inventar wie ein Rucksack öffnen können
- Library inkludieren


Das habe ich geschafft:

- Library inkludiert (Soundjs → Vereinfachung von Abspielen von Audios, Sound Manager, kommt im weiteren Verlauf des Spiele Entwickelns mehr zum Einsatz bei Audio)
- JSON fertig (Fine Tuning begonnen)
- Pause Menü auf machbar (Place holder für den Rucksack)
- Audio angefangen

Probleme:

- Aufgrund privater Probleme viel weniger Zeit als gedacht (Verletzung eines kleinen Geschwisterteils)

Commits:



Das möchte ich bis zum nächsten Sprint schaffen:

- Audio fertigstellen
- Anstatt des Pause Menü den fertigen Rucksacks samt CSS für den Rucksack haben
- Fine Tuning des JSON
- Alle Enden implementieren